



Scuola IM "T. CAMPANELLA"
BELVEDERE M. (CSPM070003)

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 37944 del 15/01/2018 11:26:10 - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 - Istituto CSPM070003

Con la presente il sottoscritto Cianciulli Maria Grazia dirigente scolastico dell'Istituto IM "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M. (cod.meccanografico CSPM070003), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2019** per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CL-2018-52 - Informatica e oltre

Motivazione: Altro

Con la presente si chiede la proroga alla data del 31 dicembre 2019 del progetto in oggetto. A supporto della richiesta si precisa che questo Istituto, nello stesso periodo che va da gennaio 2018 ad oggi, ha ottenuto l'autorizzazione di altri progetti PON e POR FSE e FESR, tutti avviati e completati. Questa attività ha comportato un notevole impegno organizzativo e amministrativo e non ha consentito il rispetto delle tempistiche inizialmente previste per il progetto in oggetto, anche in considerazione della scarsa dotazione organica del personale amministrativo. Tale disagio si è accentuato notevolmente ad inizio anno scolastico 2018/19 a causa delle mancanze del DSGA che, nominato nella seconda settimana del mese di ottobre, prima di poter porre mano alla gestione del progetto, si è dovuto inquadrare la situazione dell'Istituto e porre rimedio alle numerose emergenze. Inoltre, da inizio anno 2019, la segreteria è impegnata nell'attività di avvio del nuovo programma annuale, attività, anch'essa, che sta rallentando le normali attività gestionali, ivi comprese quelle relative ai PON. A tutto ciò si aggiungano i disagi provocati dai lavori di ristrutturazione, ancora in corso, cui l'Istituto Scolastico è in è soggetto da gennaio 2018. Detti lavori hanno previsto la demolizione di una parte dello stabile in cui risiede l'Istituto e la conseguente ricollocazione temporanea dei locali di segreteria. Ad oggi, per il progetto in oggetto sono state completate le seguenti fasi: • assunzione in bilancio dei fondi, prot. 3741/IV.5.1 del 06/06/2018; • bando per la nomina del progettista e del collaudatore, prot. n. 355/IV.5.1 del 23/01/2019. Certi della positiva accoglienza della richiesta, si porgono i più distinti saluti in attesa di sollecito riscontro.

Distinti saluti

Data 07-02-2019

Il Dirigente

Cianciulli Maria Grazia

